

Утверждено
Руководитель
Верхне-Обского



И.И. Борисенко

Утверждено
И.о. министра природных ресурсов
и экологии Новосибирской области



А. Рыжков



ГРАФИК

установления границ зон затопления, подтопления

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Сроки установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Сроки направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Новосибирская область</i>							
1	г. Новосибирск	г. Новосибирск	Обь	4 кв.2018	4 кв. 2019	4 кв. 2019	4 кв. 2019
2	р.п. Маслянино Маслянинского района	р.п. Маслянино	Бердь	4 кв.2018	4 кв. 2019	4 кв. 2019	4 кв. 2019
3	г. Искитим	г. Искитим	Бердь	4 кв.2018	4 кв. 2019	4 кв. 2019	4 кв. 2019
4	г.Тогучин Тогучинского района	г. Тогучин	Иня	4 кв.2018	4 кв. 2019	4 кв. 2019	4 кв. 2019

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Сроки установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Сроки направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Новосибирская область</i>							
5	Пихтовский сельсовет Колыванского района	с. Пихтовка	Бакса	4 кв. 2019	1 кв. 2020	1 кв. 2020	1 кв. 2020
6	Черновский сельсовет Кочковского района	с. Черновка	Карасук	4 кв. 2019	1 кв. 2020	1 кв. 2020	1 кв. 2020
7	Красносибирский сельсовет Кочковского района	с. Красная Сибирь	Карасук	4 кв. 2019	1 кв. 2020	1 кв. 2020	1 кв. 2020
8	Кочковский сельсовет Кочковского района	с. Кочки	Карасук	4 кв. 2019	1 кв. 2020	1 кв. 2020	1 кв. 2020
9	Решетовский сельсовет Кочковского района	с. Решеты	Карасук	4 кв. 2019	1 кв. 2020	1 кв. 2020	1 кв. 2020
10	г. Каргат Каргатского района	г. Каргат	Каргат	4 кв. 2019	1 кв. 2020	1 кв. 2020	1 кв. 2020
11	Верх-Каргатский сельсовет Здвинского района	с. Верх-Каргат	Каргат	4 кв. 2019	1 кв. 2020	1 кв. 2020	1 кв. 2020
12	Чумаковский сельсовет Куйбышевского района	с. Ушково	Онь	4 кв. 2019	1 кв. 2020	1 кв. 2020	1 кв. 2020
13	Чумаковский сельсовет Куйбышевского района	с. Чумаково	Онь	4 кв. 2019	1 кв. 2020	1 кв. 2020	1 кв. 2020
14	г. Куйбышев Куйбышевского района	г. Куйбышев	Онь	4 кв. 2019	1 кв. 2020	1 кв. 2020	1 кв. 2020
15	Северный сельсовет	с. Северное	Тартас	4 кв. 2019	1 кв. 2020	1 кв. 2020	1 кв. 2020

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Сроки установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Сроки направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Новосибирская область</i>							
	Северного района						
16	Кыштовский сельсовет Кыштовского района	с. Кыштовка	Тара	4 кв. 2019	1 кв. 2020	1 кв. 2020	1 кв. 2020