

Утверждено
Исполняющий обязанности руководителя
Верхне-Обского бассейнового водного управления



А.В. Дубовицкий

2024 г.



Утверждено
Исполняющий обязанности министра природных
ресурсов и экологии Республики Алтай

А.С. Бабышев

2024 г.

ГРАФИК установления границ зон затопления, подтопления

| № п/п | Наименование зоны затопления, подтопления | | Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие | Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч. | | | Сроки установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года |
|-------------------------|---|------------------|---|--|--|---|--|
| | Муниципальное образование | Населенный пункт | | Сроки подготовки предложений, квартал года | Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Роскадастром), квартал года | Сроки направления согласованных предложений в БВУ, квартал года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <i>Республика Алтай</i> | | | | | | | |
| 1 | Шебалинский район | с.Камлак | р. Бол. Камлак, р. Сема | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 2 | Майминский район | с.Майма | р. Катунь | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 3 | г. Горно-Алтайск | г. Горно-Алтайск | р. Майма, р. Улала | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 4 | Шебалинский район | с.Шебалино | р. Сема, р. Шебелик, р. Седлушка | II кв. 2019 года | III кв. 2019 года | IV кв. 2019 года | I кв. 2020 года |
| 5 | Кош-Агачский район | с.Чаган-Узун | р. Чуя, р.Чаган-Узун | II кв. 2019 года | III кв. 2019 года | IV кв. 2019 года | I кв. 2020 года |
| 6 | Чойский район | с. Уймень | р. Уймень | I кв. 2020 года | III кв. 2020 года | IV кв. 2020 года | I кв. 2021 года |
| 7 | Чойский район | с. Советское | р. Иша | I кв. 2020 года | III кв. 2020 года | IV кв. 2020 года | I кв. 2021 года |
| 8 | Турочакский р-н | с. Дмитриевка | р. Бия | I кв. 2020 года | III кв. 2020 года | IV кв. 2020 года | I кв. 2021 года |
| 9 | Усть-Коксинский р-н | с. Гагарка | р. Катунь | I кв. 2020 года | III кв. 2020 года | I кв. 2023 года | II кв. 2023 года |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 10 | Онгудайский р-н | с. Теньга | р. Теньга | I кв. 2020 года | III кв. 2020 года | IV кв. 2020 года | I кв. 2021 года |
| 11 | Улаганский р-н | с. Балыкча | р. Чулышман | I кв. 2020 года | III кв. 2020 года | IV кв. 2020 года | I кв. 2021 года |
| 12 | Онгудайский р-н | с. Онгудай | р. Урсул, р.Онгудайка | I кв. 2023 года | IV кв. 2023 года | I кв. 2024 года | II кв. 2024 года |
| 13 | Майминский район | с.Манжерок | р. Катунь | I кв. 2023 года | IV кв. 2023 года | I кв. 2024 года | II кв. 2024 года |
| 14 | Чойский район | с. Красносельск | р. Саракопша | II кв. 2024 года | IV кв. 2024 года | I кв. 2025 года | II кв. 2025 года |
| 15 | Турочакский р-н | с. Курмач-Байгол | р.Байгол | II кв. 2024 года | IV кв. 2024 года | I кв. 2025 года | II кв. 2025 года |
| 16 | Усть-Канский район | с. Усть-Кан | р. Чарыш | II кв. 2024 года | IV кв. 2024 года | I кв. 2025 года | II кв. 2025 года |
| 17 | Чемальский район | с. Чемал | р. Катунь, р. Чемал | II кв. 2024 года | IV кв. 2024 года | I кв. 2025 года | II кв. 2025 года |
| 18 | Чемальский район | с. Эдиган | р. Едиган, р. Кайнзара | II кв. 2024 года | IV кв. 2024 года | I кв. 2025 года | II кв. 2025 года |